Ký bởi: Cổng thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 10.09.2020 08:15:33 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1255 /QĐ-UBND	*Bắc Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Theo Báo cáo thẩm định số 241/SXD-QLXD ngày 19/8/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh tại các Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 và số 1053/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án với diện tích khoảng 1,4 ha.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh bổ sung: 14.425.613.347 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm hai mươi năm triệu, sáu trăm mười ba nghìn, ba trăm bốn mươi bảy đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng : 8.218.138.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 174.635.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 452.372.000 đồng;
- Chi phí khác : 127.643.000 đồng;
- Dự phòng : 897.279.000 đồng;
- Chi phí GPMB : 4.555.546.347 đồng.

Tăng 4.555.546.347 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các nội dung khác: Theo các Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 và số 1053/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh; Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thành